博客 学院 下载 论坛 问答 直播 代码 招聘 VIP会员 搜CSDN

# 软考信息系统项目管理师质量管理论文范例

Lucss

2020-06-09 16:02:32 💿 186 粛 收藏

版权

分类专栏: 软考 信息系统项目管理师

## (摘要)

本文以辽源市医疗保险市级统筹项目为实例,探讨了在项目质量管理中遇到的问题及解决 方法。认为评审过程可交付物能及时发现和解决问题,同时,让客户实时了解开发过程能 进一步树立客户对项目成功的信心。提出以制定质量管理计划、实施质量保证活动、质量 控制为工作流程来指导项目的质量管理,对于质量管理中遇到的问题提出了解决的办法。 我在该项目中担任了开发方的项目经理,自始至终参与了整个项目的建设,自2009年11月 项目启动至2010年10月验收,历时近1年,系统至今运行稳定,取得客户的好评,很大程 度上得益于项目成功的质量管理。

## 【正文】

辽源市各区县现运行独立的城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险,各区县间业务相 互独立, 医疗保险基金也独立管理, 城镇职工或城镇居民只能到其所属的区县按照所属区 县标准进行就诊.系统采用C/S构架,均为我公司开发,已运行近8年。为贯彻落实深化医 药卫生体制改革精神,进一步完善基本医疗保险体系,提高医疗保险统筹层次和增强基金 保障能力,结合辽源市实际情况,辽源市根据吉林省相关文件精神制定了辽源市市级统筹 实施办法,增强基本医疗保险基金的调节能力和抗风险能力,坚持市级统筹、分级管理、 定额调剂;坚持统一参保政策、统一缴费标准、统一待遇水平、统一管理方式。

客户要求业务上将城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险系统集于一套系统,达 到参保人员持医保卡能在全市所有医院和药店享受医疗待遇,考虑到各区县地理位置分布 不集中等原因,部门决定此项目采用J2EE+SPRING2.0+EXT2.0框架进行开发.本部门主 要有二大块业务, 医疗保险业务和农村合作医疗, 医疗保险业务现在主要采用 PB9.0+Oracle10.0开发的C/S系统,而农村合作医疗则是采用J2EE+Oracle10.0开发的B/S 系统,二大块业务相互独立,从事医疗保险业务开发和维护的人员不懂J2EE技术,而从事 农村合作医疗开发和维护的人员不懂医疗保险业务,形成了"懂业务的不懂技术,懂技术的 不懂业务"的局面,完成客户要求的2010年9月1日试运行的任务困难非常之大。

在项目启动阶段,公司领导组织召开了项目启动会议。会议上,领导介绍了项目的前景以 及项目的重要战略意义等。因运行近8年的C/S系统我一直负责系统的维护与升级,对业务 及客户关系都比较了解,会议上任命我为项目经理,并对相关权限进行了授权,会议结束 后我便开始制订项目计划,计划中明确了项目的总体技术解决方案、项目全生命周期和相 关阶段、项目过程所采用的工具和技术方法、变更流程和变更控制委员会以及进度计划 等。因此次项目的试运行时间已被客户定性为硬性指标,所以在项目概括性进度安排上我 采取了倒推方式制定了项目进度计划。下面根据部门人员业务和技术的实际情况,论述一 下在项目质量管理过程中遇到的问题以及解决方法,望各位读者批评指正。

## 一、制定质量管理计划

为了在项目实施过程中更好的保证质量,在项目启动后我组织编制了质量管理计划。计划 中确定了质量标准和目标、质量管理小组、质量责任制、质量过程控制、质量管理制度以 及质量检查程序.比如,质量过程控制中包括如下内容:1.编码规范.参照公司<<JAVA编 程规范>>,安排系统构架师每周进行抽查;2.测试控制流程(1)建立BugfreeBug管理系统, 定义Bug处理流程(开发人员 - 组长 - 测试人员 - 开发人员);(2)开发人员将已开发完成的并 可进行测试的功能在BugfreeBug系统中进行登记并提交至组长;(3)组长登录Bug管理系统中 及时进行业务测试,如有问题,在每天下班前的例会中及时提出来,开发人员再利用加班 时间进行调整;(4)经组长测试完成的模块经Bug管理系统提交至测试负责人,测试小组再仔 细测试模块,如有问题则反馈回开发人员进行修改;(5)测试负责人每周形成一次测试报告, 并将测试报告以邮件的形式发送至客户等项目相关干系人.

二、实施质量保证活动

▲ 点赞 🔛 评论

→ 分享

🛊 收藏

□ 手机看

₩ 打赏 ・・・・

关注

为了达到质量标准和目标,在项目实施过程中我要求有关人员须参加业务或技术培训,其 次在经得部门领导的同意后,由项目经理和项目组长对组成员进行绩效考评,并将绩效信 息记录备案,最终反应到年终奖的考评中;然后开发人员严格按照<<JAVA编程规范>>进行 开发,每周三晚加班时由项目构架师进行检查,如有发现不符合规范要求的相关人员立即 进行整改,由此导致当天计划工作不能完成的由开发人员自行加班完成;

对于"懂业务的不懂技术,懂技术的不懂业务",在这种局面下项目风险很大,一旦开发人 员没有理解业务去开发,将导致严重的返工,最终影响项目进度.为了及时了解团队成员工 作中遇到的问题,我约定每日下班后举行例会,每个成员都谈谈工作完成情况以及在工作 中遇到的问题,对遇到的问题,大家一起讨论形成解决方案,形成会议记录;同时开发人员 完成阶段性可交付物后,相关人员严格按照<<测试控制流程>>进行操作,开发人员在每天 上午上班时登录Bug管理系统查看是否有自己需要修改的内容,如果有则先把需要修改的 内容调整完后再进行当天的计划工作;而各组组长测试评审过程中,如果发现开发人员开发 的内容不符合业务逻辑应及时与开发人员进行沟通,认真讲解业务知识,并由组长进一步 完善设计文档后再由开发人员进行开发;

#### 三、质量控制

根据团队成员每天的工作绩效信息,观察、分析项目实施过程的实际情况,对项目实施情 况进行跟踪监测、检查,并将监测的结果与计划或标准比较,发现并分析偏差,及时采取 纠正或预防措施:比如,在出院结算业务开发完成后,我要求反复对算法进行测试,特别 是以下几种临界情况的测试:第一次住院发生费用不超起付线情况;第一次住院发生费用超 起付线情况;第一次住院发生费用跨段情况;第一次住院发生费用直接超职工险较高支付限额 情况;第一次住院费用直接超大病险较高支付限额情况,安排组长、测试小组、相关开发人 员一起进行测试,测试过程中发现第一次住院费用超职工险较高支付限额情况时程序计算 错误、第一次住院费用直接超大病险较高支付限额情况时程序计算错误,于是数据库支付 算法开发人员和JAVA程序开发人员—起进行错误查找并将错误成功解决.

### 【结束语】

经过努力,该系统在原定的2010年9月1日试运行成功,运行状况良好,受到一致好评,特 别是定点支付算法的集中而且准确得到了客户很高的评价,并在同年10月底通过了验收。 回顾项目的质量管理工作过程中,虽然没有大的事故发生,但仍然存在许多问题,主要有 以下2点:

- 1、质量保证措施不够全面,在项目实施过程中发现的问题及解决办法没有很好地形成文 档,导致有些问题反复出现。
- 2、质量控制过程没有持续按照相关控制流程进行,导致后面有些不必要的返工.

综上所述,合理的项目质量管理,在项目实施过程中遇到的问题都及时得到了解决.项目 的成功实施让医保基金得到了统一管理,真正落实了"一卡在手,全市享受医疗待遇",得 到了客户很高的评价.然而,在质量保证活动和质量控制方面还有待于改进,在以后的项 目管理工作中,我要加强学习,更好地协调好项目工作中各个部分及各个方面的关系,更 好地完成项目。





关于我们 招聘 广告服务 网站地图 ■ kefu@csdn.net ● 客服论坛 ☎ 400-660-0108 ♣ QQ客服 (8:30-22:00) 公安备案号 11010502030143 京ICP备19004658号 京网文 [2020] 1039-165号 版权与免责声明 版权申诉 网络110报警服务 中国互联网举报中心 家长监护 版权申诉 北京互联网违法和不良信息举报中心 ©1999-2020 北京创新乐知网络技术有限公司



₩ 打赏

中级会计职称考试两个批次考试试卷会一样 吗? ① 1621

2020年会计人员信息采集入口 ① 1460

#### 分类专栏

初级会计

软考

167篇

经济师 6篇

信息系统项目管理师

108篇

11篇

27篇

中级会计

文件设计师 6篇

#### 最新评论

信息系统项目管理师与系统集成项目管理... loves小鱼儿: 信息系统项目管理师是高级里 面比较容易的一个,内容大多属于记忆;... 2020年轻松备考中级会计师的方法

程序猿杂记: 感谢分享

## 最新文章

北京2020年初级、中级、高级会计考试取消 报名地区汇总 | 辽宁2020软考报名通知发布 信息系统项目管理师考试之案例分析答题技 巧

#### 2020

05月 04月 07月 06月 41篇 33篇 35篇 28篇 01月 03月 02月 33篇 15篇 17篇

2019年 9篇

▲ 点赞

🕶 评论

₯ 分享

★ 收藏

□ 手机看 ❤️ 打赏 ・・・ 关注